REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNÓLOGICO O CENTRO

NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI

DOMICILIO COMPLETO: AV. NOPALTEPEC S/N FRACCIÓN LA COYOTERA DEL EJIDO DE SAN ANTONIO CUAMATLA, CUAUTITLÁN IZCALLI

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: DÍA ___ MES ___ AÑO ___

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: DÍA ___ MES ___ AÑO ___

DATOS DEL REPORTE

REPORTE NO.: 1

FECHA: 16 DÍA / 3 MES / 2016 AÑO

2015

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
2015	CONTRUCCION DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	14,000,000 00	1,000,000.00	15,000,000.00	En proceso	En proceso	0%	La obra está en proceso de fallo de adjudicación por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE)..

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI

DIRECCIÓN GENERAL

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

REPORTE DE AVANCE DE BIENES

2016

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL REMITENTE

NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI

DOMICILIO : Av Nopaltepec, Fracción La Coyotera del Ejido de San Antonio Cuamatla

MUNICIPIO: Cuautitlán Izcalli

NO. FACTURA

ENTRADA DE BIENES

FECHA

		2016	1	1
DÍA	MES	AÑO	HOJA	DE

NO. REPORTE: 2

DATOS DEL TECNOLOGICO

NOMBRE:

ESTADO:

PROGRAMA Y AÑO: PROEXOE 2015

MONTO ASIGNADO:

FEDERAL: 0.0

ESTATAL: 13,000,000.00

TOTAL:

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META: 30%

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA META:

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO	0
IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO	0

COMENTARIOS:

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL INSTITUTO TECNÓLOGICO O CENTRO

NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI

DOMICILIO COMPLETO: AV. NOPALTEPEC S/N FRACCIÓN LA COYOTERA DEL EJIDO DE SAN ANTONIO CUAMATLA, CUAUTITLÁN IZCALLI

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: DÍA | MES | AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: DÍA | MES | AÑO

DATOS DEL REPORTE

REPORTE NO.: 2

FECHA: 16 (DÍA) | 3 (MES) | 2016 (AÑO)

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
2015	CONTRUCCION DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	14,000,000.00	1,000,000.00	15,000,000.00	En proceso	En proceso	0%	La obra está en proceso de fallo de adjudicación por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE)..

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI

DIRECCIÓN GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE BIENES 4to Trimestre 2015

2015

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL REMITENTE

NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI

DOMICILIO : AV. Nopaltepec S/N Fraccionamiento la Coyotera,

C.P. 54748

MUNICIPIO: Cuautitlán Izcalli

NO. FACTURA M-153, A-422, B-1502, B-1503, H-277, U-220,

P-206

ENTRADA DE BIENES

FECHA: 31 (DÍA) 12 (MES) 2015 (AÑO)

NO. REPORTE 1

HOJA 1 DE 1

DATOS DEL TECNOLOGICO

NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI

ESTADO: MÉXICO

PROGRAMA Y AÑO

MONTO ASIGNADO:

FEDERAL:

ESTATAL:

TOTAL:

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META: 30%

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA META:

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
MESA DE ESTUDIO	PZA.	120	2,932.48	351,897.60
SILLA DE VISITA	PZA.	490	870.70	426,641.04
MESA BINARIA	PZA.	120	1,117.31	134,077.44
BANCA TRIPLE CON ASIENTOS	PZA.	20	3,886.00	77,720.00
INSTALACIÓN CONMUTADOR DE DATOS	SERV.	1	415,420.65	415,420.65
INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE 48 PTOS	SERV.	1	432,751.60	432,751.60
INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE 24 PTOS	SERV.	1	230,827.75	230,827.75
INSTALACIÓN DE CABLEADO	SERV.	1	742,400.00	742,400.00
INSTALACIÓN PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO	SERV.	1	65,000.00	65,000.00
INSTALACIÓN DE BACK BONE	SERV.	1	269,600.01	269,600.01
PANTALLA LG TV 60 PULGADAS	PZA.	18	28,873.56	519,724.08
PROYECTOR MODELO MX 525	PZA.	15	16,240.00	243,600.00
			IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO	3,909,660.16
			IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO	3,909,660.16

COMENTARIOS:

FORMULO	RECEPCION FISICA	CONFORMIDAD	AUTORIZO
		JEFE LABORATORIO	EL DIRECTOR DEL